

Por qué fallan muchos proyectos de Analytics?



12 errores
habituales que
debes evitar

1

Muchos DW-Data Lakes
crecen en tamaño de
forma
desproporcionada
porque los técnicos no
consiguen decir 'no' a
las 'excesivas'
demandas de los
usuarios

2

Se fijan unas fechas de entrada en producción del sistema poco realistas, que provoca nuevas fechas y más retrasos

No hay iteración en los entregables

3

El presupuesto
destinado para el
proyecto es escaso en
comparación con el
grado de complejidad
que se quiere
desarrollar
No se establecen
prioridades

4

La selección del software y hardware se realiza siguiendo criterios de acuerdos generales con proveedores o compromisos previos, en lugar de puramente técnicos

5

Antes del proyecto, no se realizan benchmarks o 'pruebas de concepto' para determinar la viabilidad del mismo

Se empiezan los proyectos 'a ciegas' en cuanto a expectativas y resultados

6

Se prefiere realizar el
proyecto con equipo
exclusivo de la propia
empresa, cuando éstos
no tienen ni tiempo, ni
conocimientos para
poder abarcarlo
Y tampoco se les forma
a tiempo

7

Los datos de origen no
están limpios.

Duplicidades, errores,
caracteres erróneos..
implican un proceso de
ingesta más costoso,
mayor tamaño de
almacenamiento y peor
rendimiento

8

El sponsor del proyecto
no ejerce como tal
durante el mismo. No
'baja a la tierra'

Se delegan decisiones
importantes en roles sin
la visión completa de
los resultados a
conseguir

9

Cuando se cuenta con empresas externas, pero se realiza una mala elección de los consultores y existe excesiva rotación de personal entre ellos, con poca implicación en los resultados

10

Escasa participación de los usuarios finales durante el desarrollo del proyecto, que les lleva a sentir cierta frustración y rechazo con los resultados obtenidos

11

Caer en el error de que
'en informática todo se
puede hacer' y empezar
con customizaciones,
desarrollos con
mantenimientos
complejos, peticiones
no esenciales...

12

No alinear el proyecto
dentro de una
estrategia de negocio

‘Un proyecto Analytics
que no se usa es un
fracaso’, al margen de la
calidad del software y
de los especialistas

Emilio Arias